

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

2023/2585 *Anuncio sobre ampliación de plazos de ejecución y justificación del Plan Provincial de Cooperación para obras y servicios de competencia municipal de 2022.*

Anuncio

Don Jose Luis Agea Martínez, Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, hace saber:

El Sr. Presidente D. Francisco Reyes Martínez ha dictado la Resolución nº 277 de fecha 10 de mayo de 2023 que es del siguiente contenido:

“Visto el Informe-Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Cooperación Municipal del Área de Infraestructuras Municipales, cuyo contenido literal se transcribe:

“Informe- propuesta que se elabora por el Jefe de Servicio de Cooperación Municipal del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, atendiendo la petición realizada por el Sr. Diputado Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de proponer al Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén la ampliación de oficio del plazo de ejecución y, por ende, el plazo de justificación de las obras o actuaciones de inversión incluidas en el Plan Provincial de Cooperación para obras y servicios de competencia municipal de 2022 y, a tal efecto, expone:

Por Acuerdo núm. 9, de 31 de marzo de 2022, adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, se aprobaron las obras e inversiones del Plan Provincial de cooperación a las obras servicios de competencia municipal para el año 2022, habiéndose publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 71, de 13 de abril de 2022.

Este Acuerdo conllevó la concesión de subvención a los municipios incorporados al Plan conforme a sus solicitudes de participación. Además, tanto este como el Acuerdo de convocatoria (BOP núm. 215, de 11 de noviembre de 2021), establecieron las normas reguladoras o de gestión para el desarrollo y ejecución de este instrumento de cooperación municipal, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y el Texto único de la normativa reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal de la Diputación Provincial de Jaén (Boletín núm. 63, de 3 de abril de 2017).

Teniendo en cuenta las actuaciones pendientes de finalizar, las peticiones interesadas por los responsables municipales para que la Diputación disponga ampliar el plazo de ejecución, la naturaleza de este instrumento de cooperación así como su finalidad, es conveniente y oportuno ampliar, de oficio, el plazo para la ejecución de las obras incluidas en el Plan

Provincial del año 2022.

El Acuerdo de aprobación del Plan Provincial de Cooperación del 2022 para inversiones, en su punto cuarto, apartado primero, establece que se podrá ampliar el plazo de ejecución de las actuaciones incorporadas a este Plan, recogiendo expresamente lo siguiente:

“No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución por un año más desde la fecha prevista para la terminación, cuya justificación será apreciada por la Diputación Provincial de Jaén. En el supuesto de prórroga, el plazo para presentar la documentación justificativa será de tres meses a contar desde la finalización del nuevo plazo concedido.”

Es, por tanto, conveniente que la Diputación de Jaén, promotora del Plan e interesada en su cumplimiento, tome la iniciativa y amplíe el plazo de ejecución del Plan Provincial de 2022 un año más.

Ante lo expuesto y en virtud del lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el punto cuarto, apartado primero y tercero del Acuerdo de aprobación del Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del 2022, se propone al Sr. Presidente de Diputación Provincial la adopción de lo siguiente:

PRIMERO. Ampliar de oficio el plazo de ejecución de las obras o inversiones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 2022, siendo el nuevo plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2024 y el de justificación hasta el 31 de diciembre de 2024 para las actuaciones a ejecutar por los Ayuntamientos.

SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a los Ayuntamientos interesados y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén y en la web de la Diputación Provincial de Jaén.

TERCERO. Esta Resolución no es susceptible de recurso alguno, de conformidad con el art. 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y los puntos quinto y undécimo del Acuerdo de aprobación del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicio de competencia municipal del 2022.

DISPONGO

Primero. Resolver de conformidad con el Informe-Propuesta expuesto.

Jaén, 11 de mayo de 2023.- El Diputado Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, JOSE LUIS AGEA MARTÍNEZ.